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1. ASIAKIRJAN RAKENNE  

Tässä asiakirjassa kuvataan kunkin urakan sisältöä erikseen. Tämä asiakirja lii-

tetään yhdenmukaisena kaikkiin sopimuksiin.  

 

2. URAKAN SISÄLTÖ 

2.1 Pääurakka 

2.1.1 Työmaan johtaminen 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii pää-

toteuttajana. Työmaan johtamiseen kuuluvat: 

▪ Työmaan hallinto ja johto 

▪ Päätoteuttajan velvollisuudet, kuten työmaakokouksien järjestäminen, 

työmaapäiväkirjan ylläpitäminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen 

▪ Työaikataulun tekeminen yhteistyössä tilaajan, suunnittelijoiden sekä 

muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa 

▪ Töiden järjestely, koordinoiminen ja yhteensovitus 

 

2.1.2 Työmaan palvelut 

Työmaan palveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaan palveluihin kuu-

luvat tämän asiakirjan kohdassa 3 mainituin rajauksin: 

▪ Työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tekeminen 

▪ Mittausavun antaminen 

▪ Rakennusalueen järjestäminen ja ylläpito 

▪ Vartioinnin järjestäminen 

▪ Suojaus- ja varastointiavun antaminen 

▪ Työmaahuolto-, siivous- ja jätteiden käsittelyavun antaminen 

▪ Nosto-, siirto- ja telineavun antaminen 

▪ Työmaatilojen hankkiminen ja pystyttäminen 

▪ Käyttöenergian ja –aineen järjestäminen ja niiden kustannuksista vas-

taaminen 

 

2.1.3 Rakennustekniset työt  

Rakennusteknisiin töihin kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt 

rakennustyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 

 

Töihin kuuluvat lisäksi seuraavat erityiset velvoitteet: 

▪ Omiin hankintoihin ja urakoihin sisältyvien sekä tilaajan hankintojen toimi-

tusten vastaanotto ja asentaminen paikoilleen, mitä ei erikseen ole mai-

nittu kuuluvaksi erillisurakoitsijalle tai tilaajan hankintaan. 
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▪ Kaikkien muuraus-, betoni-, rappaus-, kirvesmiehen-, kosteus-, veden-

paine- ja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla muiden ura-

koitsijoiden töiden yhteydessä erikseen sovittavassa järjestyksessä. 

▪ Ilmastointilaitteiden käytön, huollon, tarkastuksen ja viranomaisten vaati-

mien käyntiteiden tekeminen portaikkoineen suunnitelmien mukaan. 

▪ Sisätiloihin tulevien putkiurakoitsijan toimittamien kaivonkansien päällys-

täminen lattiamateriaalilla.  

▪ Sisätiloihin tulevien sähköurakoitsijan toimittamien kaivon- ja lattiarasia-

kansien päällystäminen lattiamateriaalilla. 

▪ Kaikkien sähkötilojen valmistumisesta huolehtiminen riittävän ajoissa 

sähköurakoitsijan asennuksia varten sekä siitä, että tilat, joissa asennuk-

set tehdään pintatyönä, tulevat puhdistetuiksi ja maalatuiksi riittävän 

ajoissa ennen kojeiden ja johtojen asentamista. Jouduttaessa suoritta-

maan kaapeliasennuksia ennen varsinaista maalausta on johtimien 

asennuspaikat maalattava. 

▪ Piiloon jäävien teräspintojen (esim. laskettujen kattojen taakse jäävät te-

räsputket ja muut teräspinnat, kattojen kannatusteräkset yms.) puhdista-

minen ja korroosionestokäsittelyn tekeminen. 

▪ Kiinteiden putkien suojauksien tekeminen. 

▪ Rakennusaineisten ilmastointikanavien tekeminen lämpö-, ääni- ja pa-

loeristyksineen sekä niiden puhdistaminen ja pintakäsittely ennen käyt-

töönottoa. 

▪ Laipallisten Cu-rakenteisten läpimenoputkien asentaminen sähköjohtoja 

varten vesieristettyihin rakenteisiin. 

▪ LVISA-piirustuksissa erikseen esitetyt rakennusteknisten töiden urakoitsi-

jalle kuuluvat työt. 

▪ Hankkii ja asentaa savunpoistoluukut avausmoottoreineen, sekä niiden 

ohjauskeskukset ja –painikkeet 

▪ Ovikoskettimien ja moottorilukkojen, lukkojen kytkentärasioiden sekä yli-

vientisuojien hankkiminen ja kiinnittäminen kytkentöineen sekä johdotus 

ovirasialle kokonaisuudessaan mikrokytkimineen ja johtoreitteineen oven 

sisässä. 

▪ Reikien tekeminen kalusteisiin (esim. reiät jääkaappikomeroihin pisto-

tulppaliitäntä varten). 

▪ Puhdistaa valaisimet ym. sähkölaitteet ulkopuolelta ennen vastaanotto-

tarkastusta (poistaa sähköurakoitsijan suojaukset). 

▪ Asentaa valaisimien perustukset sekä suorittaa valaisinpylväiden kiilaa-

misen pystysuoraan. 

▪ Radonputkiston hankinta ja asennus alapohjaan (PU jatkaa lattian ylä-

puolelta). 

▪ Ulkopuoliset salaojaputket tarvikkeineen, perusvesikaivot, rännikaivot ja 

syöksytorvet. 
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▪ Maahan upotettavien säiliöiden, pumppaamoiden yms. ankkurointilaatto-

jen tekeminen. MRU 

▪ Maahan upotettavat kaapeleiden suojaputket vetonaruineen. (osa MRU) 

▪ Jakotukkikaappien korotusvalu ja pellitys LVI-selostuksen mukaisesti. 

▪ Tekee sääsuojat Terve talo- ja puhtaudenhallintaohje asiakirjan, kosteu-

denhallintaselvityksen ja urakkaohjelman mukaisesti. 

▪ Kosteusmittaukset Terve Talo- ja puhtaudenhallintaohje asiakirjan mu-

kaisesti, tekee kosteudenhallintasuunnitelman. 

▪ Terve Talo- ja puhtaudenhallintaohje asiakirjan mukaiset työt. 

▪ Lämpökamerakuvaus 1. takuuvuoden aikana. 

▪ Tekee putki ja ilmanvaihtourakoitsijan merkkaamat suunnitelmissa esite-

tyt reiät.  

▪ Suojaa asennetut ilmanvaihtoasennukset. 

▪ Kiinnittää iv-urakoitsijan toimittamat palopellit.  

▪ Kiinnittää ilmanvaihtourakoitsijan hankkimat ilmanottosäleiköt.  

▪ Rakentaa vesikatolle tulevat IV- ja sähköasennusten läpivientipiippura-

kenteet pellityksineen.  

▪ Tekee oviraot ja kiinnittää mahdolliset ovisäleiköt.  

▪ Tekee tarvittavat huoltoluukut rakenteellisiin hormeihin.  

▪ Maalaa näkyviin jäävät lämmitys-, Iv- ja paineilmaputket.  

▪ Hankkii ja asentaa rst-tasoaltaat / tasoon integroitavat altaat. PU viemäröi 

altaat ja asentaa hanan.  

▪ Ulkopuolisten viemärikaivojen suojaus väliaikaisin kansin ja viemäreiden 

puhdistus rakennusjätteistä ennen käyttöönottoa.  

▪ Kustantaa, jos urakoitsija haluaa muuttaa esim. paikalla tehtäväksi suun-

nitellut osiot elementtirakenteisiksi (esim. kattotuolit).  

▪ Läpivientien tiivistäminen (etenkin dB-seinät) tiivistysmassalla.  

▪ Kaikkien rakenteiden vaatimat maatyöt ja betonitöiden tekeminen. Tar-

kemmat lopulliset kaivu- ja täyttökorot   on esitetty rakenne- ja pohjara-

kennesuunnitelmissa.  

▪ Asentaa autolämmitys- ja ulkovalaisinperustukset ja tekee niiden vaati-

mat kaivu- ja täyttötyöt.  

▪ Tekee ulkoalueen erikoisrakenteet mm. tukimuurit, pinnat, katokset.  

▪ Kaivaa ja täyttää ja viimeistee pinnat myös urakka-alueen ulkopuolella 

tehtäviin sähkökaivantoihin. 

▪ Huolehtii rakennuksien maapohjan työnaikaisesta sulanapidosta.  

▪ Jauhesammuttimien hankinta ja asennus sisältäen merkkikilvet. 

▪ Laatii kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja hyväksyttää sen ra-

kennesuunnittelijalla.  

▪ Laatii ja ylläpitää tarkastusasiakirjan sekä hyväksyttää sen tilaajalla ja ra-

kennusvalvonnalla. 

▪ Rakennusaineisten alakattojen, otsapintojen, koteloiden ja hormien te-

keminen. 
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▪ Nykyisen koulun puolella alakattojen avaaminen ja sulkeminen ( ks säh-

kösuunnitelmat), uusien läpivientien tekeminen seiniin ja kattoihin, läpi-

vientien tiivistäminen palo-osastointi huomioiden sekä alakattojen yläpuo-

listen osien siivous talotekniikan töiden vuoksi, mm. sähköreitit. 

▪ Rakentaa ja purkaa mm. IV- asennusten vaatimat osastoinnit ( Tervetalo) 

▪ Palokatkosuunnitelman laatiminen ja palokatkotyöt. 

▪ Rakennuksen tiiviysmittaus ja tiiviysmittausraportin laatiminen. Vaatimus 

ilmanvuotoluku q50≤ 1,2 (poikkeaa/rakennuslupa) 

▪ keittiön kylmähuoneet, putkitukset ja ulkoiset kylmäkoneikot: hankinta, 

asennus ja suunnittelu RU 

▪ Keittiökalusteet ja -laitteet optio erillishinta ( vrt. keittiösuunnitelma),  

->varusteet kuten pesualtaan tarvikkeet, verhokiskot yms RU 

▪ Tekee lauhdutinpedit 

 

2.2 Putkityöt 

Putkityöt sisältävät: 

▪ Suunnitelmien mukaiset putkityöt. 

▪ Pattereiden ja niiden kannakkeiden irrotus ja uudelleenasennus kertaal-

leen maalaustöitä varten. (tekniset tilat) 

▪ Sisäpuolisten viemäriputkien suojaus väliaikaisin kansin ja viemäreiden 

puhdistus rakennusjätteistä ennen käyttöönottoa. 

▪ Lämmitys- ja jäähdytysverkostojen ilmaus sekä tasapainotus. 

▪ Säätölaiteurakoitsijan toimittamien säätöventtiilien asentaminen putkis-

toon. 

▪ Rakennusautomatiikan edellyttämät putkistojen anturitaskut. 

▪ Vesimittareiden pulssielimet. 

▪ Ilmastointikojeiden lämmityspattereiden vesivirtojen säätö iv-urakoitsijan 

ohjeiden mukaan. 

▪ Jätevesiviemärit ja -muovikaivot kansistoineen asennustöineen/ ks. MRU 

urakkaraja.  

▪ Kaikki rakennuksen sisäpuolisten putkistojen, viemäreiden ja kaivojen 

hankinta ja asennus pois lukien kattokaivot.  

▪ Sade- ja jätevesiviemäriputkiston kuvaus ja tallennus ennen peittämistä 

(omat asennukset).  

▪ Viemäröi rakennusurakoitsijan asentamat iv-kammioiden kuivakaivot.  

▪ Hankkii, asentaa ja kytkee oviverhot ja puhallinkonvektorit.  

▪ Liittyy radon-putkistoon lattiapinnan yläpuolella.  

▪ Tekee pesukoneiden vesi- ja viemäriliitokset.  

▪ Merkkaa reiät, RU tekee (tarkennus yhteiset työmaapalvelut asiakirjas-

sa).  

▪ Asentaa putkistoihin tulevat säätöventtiilit. Asennuksessa tulee huomioi-

da automaatiourakoitsijan ohjeet putkikytkennälle ja sijoitukselle.  
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▪ Asentaa ja hankkii putkistoihin tuleville automaatiourakoitsijan toimittamil-

le painekytkimille ja lähettimille tarvittavat sulkuventtiilit, liitännät ja suojat.  

▪ Hankkii ja asentaa rakennusautomaatiosuunnitelmissa putkiurakkaan 

(PU) määritellyt laitteet automaatioon sopivin liitännöin. 

▪ Toimittaa hankintaansa sisältyvien ja automaatiojärjestelmään liitettävien 

laitteiden kytkentätiedot ja piirustukset sekä käyttöohjeet automaatioura-

koitsijalle hyvissä ajoin ennen ko. asennustöitä.  

▪ Tekee lämpöeristetyissä putkissa eristeisiin mittausantureille tarvittavan 

asennustilan niin, että anturi saadaan oikeaan paikkaan.  

▪ Paineilmaverkostojen rakentaminen ja niiden laitteet paineilmasuunnitel-

mien mukaan.  

▪ Osallistuu toimittamiensa järjestelmien ja laitteiden viritysarvojen määrit-

telyyn. 

▪ Hankkii ja asentaa lauhduttimet ( RU tekee pedit)  HUOM! Keittiön kyl-

mähuoneiden jäädytyslaitteet kokonaisuudessaan RU 

 

2.2.1.1 Muut putkitöihin kuuluvat työt 

Edellä mainittu esitys ei ole putkitöiden sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan putki-

töihin kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt putkityöt, joita ei 

ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin.  

 

▪ Kytkee kaikki astianpesukoneet  yms. vesi- ja viemäriverkostoihin.  

▪ Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytys-

järjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja – 

suunnittelijalle sekä rakennuttajalle.  

▪ Laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan 

sähköllä toimivista laitteista ja moottoreista, joiden sähköasennukset si-

sältyvät sähköurakkaan. Luettelosta tulee käydä selville kojeen teho 

(kW), Nimellisvirta (A) ja jännite (V), tyyppinumero ja kytkentälaji. 

 

2.3 Ilmanvaihtotyöt  Huom! automaatio sis, joten heidän väliset urakkasisällöt alla ohjeel-

lisia 

Ilmanvaihtotyöt sisältävät: 

▪ Suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt. 

▪ Suunnitelmien mukaiset rakennusautomaatiotyöt. 

▪ Koneiden, puhaltimien, kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vaadi-

tun puhtausluokan tasoon ennen toimintakokeita. 

▪ Huippuimureiden ja ulospuhallushajoittimien tehdasvalmisteisten vesikat-

toläpivientien toimittaminen työmaalle. 

▪ IV-kanavien painekokeet ja tarvittavat mittaukset ja säädöt.  
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▪ Vetokaappien, kemikaalikaappien ja liesihuuvien kanavoiminen vesikatol-

le.  

▪ Liittyy radon-putkistoon lattiapinnan yläpuolella.  

▪ Merkkaa reiät, RU tekee (tarkennus yhteiset työmaapalvelut asiakirjas-

sa).  

▪ Toimittaa hankintaansa sisältyvien ja automaatioon liittyvien laitteiden 

kytkentätiedot, piste- ja parametrointitiedot, piirustukset sekä käyttöohjeet 

automaatiourakoitsijalle. 

▪ Varaa jäätymisvaara-/paluuvesianturille IV-kojeiden pattereiden asen-

nusmuhvit.  

▪ Tekee lämpö- tai paloeristetyissä kanavissa mittausantureille eristeisiin 

asennustilaa siten, että anturi saadaan oikeaan paikkaan, asennustila 

pellitetään.  

▪ Huomioi kone- ja laitekilpien laadinnassa käyttäjän ja rakennusautomaa-

tion laitemerkintäohjeet sekä merkitsee toimittamansa laitteet ohjeiden 

mukaisin kilvin.  

▪ Hankkii ja asentaa automaatiosuunnitelmissa IV-urakkaan (IU) määritellyt 

laitteet automaatioon sopivin liitännöin.  

▪ Toimittaa hankintaansa sisältyvien ja automaatioon liittyvien laitteiden 

kytkentätiedot, piste- ja parametrointitiedot, piirustukset sekä käyttöohjeet 

automaatiourakoitsijalle.  

▪ Antaa automaatiourakoitsijalle tiedot suodattimien paine-eroista puhtaana 

ja likaisena sekä LTO- laitteiden huurtumisrajatiedot.  

▪ Antaa tiedot kanavapaineista puhaltimien ohjausta varten taulukkomuo-

dossa automaatiourakoitsijalle.  

▪ Suorittaa ilmamäärämittaukset min. ja max. ilmavirroilla ja taulukoi tulok-

set.  

▪ Hankkii puhaltimien moottorit alakeskuksen ohjaukseen, säätöön ja val-

vontaan soveltuvina. 

▪ Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytys-

järjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja -

suunnittelijalle sekä rakennuttajalle. 

▪ Kaikkien järjestelmään sisältyvien mittausantureiden asentaminen. Put-

kistojen anturitaskut eivät kuulu töihin. 

▪ Putkistojen säätöventtiileiden toimittaminen putkiurakoitsijalle. 

▪ Hankkii ja kiinnittää paikoilleen toimittamansa säätö- ja mittauskeskukset 

sekä säätöjä, ohjausta ja hälytyksiä varten tarvittavat ohjauselimet (kuten 

säätimet, moottoriventtiilit, mittausanturit, hälyttimet, rajakytkimet, termos-

taatit). Jos laitteet käyttävät muita järjestelmiä ja jännitteitä, tulee toimi-

tukseen sisältyä tarvittavat muuntajat ja/tai tasasuuntaajat. 

▪ Toimittaa sähköurakoitsijalle asennettavien kaapeleiden luettelot ja antaa 

kaapelien asennusohjeet. 
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▪ Kaikkien alle 200 V jännitteisten kuuluvien kaapeleiden kytkentä toimit-

tamiinsa laitteisiin. 

▪ Urakoitsija antaa asennusohjeet ja tarkat paikat putkistoihin liitettävistä 

laitteista. 

▪ Sopiminen yhteistoiminnasta sähköurakoitsijan kanssa niin, että LVIA- ja 

sähkölaitteiden keskinäiset sijoitukset tarkistetaan ennen asennusten 

aloittamista.  

▪ Sopiminen rakennuttajan ja sähköurakoitsijan kanssa yhteisestä laittei-

den merkitsemisjärjestelmästä; kojetoimittajan tulee merkitä kaikki han-

kintaansa sisältyvät moottorit, sähkölaitteet ja sähkökojeet välittömästi 

kojeiden tultua asennetuksi paikoilleen. Merkinnässä tulee olla kojeesta 

kytkentäkaavioissa käytetty tunnus ja kojeen asennuspäivämäärä. Väliai-

kaiset kojekilvet poistetaan vasta sen jälkeen, kun lopulliset kojekilvet on 

asennettu paikoilleen. 

▪ Toimittaa lämmönjakokeskuksen valmistajalle toimittamaansa järjestel-

mään tarvittavat komponentit asennettavaksi. 

 

2.3.1.1 Muut ilmanvaihto- ja automaatiotöihin kuuluvat työt 

Edellä mainittu esitys ei ole ilmanvaihto- ja automaatiotöiden sisällön tyhjentävä 

kuvaus, vaan ilmanvaihtotöihin kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa 

esitetyt ilmanvaihtotyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 

 

▪ Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytys-

järjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja – 

suunnittelijalle sekä rakennuttajalle.  

▪ Laatii ja luovuttaa sähköurakoitsijalle luettelot kaikista hankkimistaan 

sähköllä toimivista laitteista ja moottoreista, joiden sähköasennukset si-

sältyvät sähköurakkaan. Luettelosta tulee käydä selville kojeen teho 

(kW), Nimellisvirta (A) ja jännite (V), tyyppinumero ja kytkentälaji. 

 

2.4 Sähkötyöt 

Sähkötyöt sisältävät: 

▪ Suunnitelmien mukaiset sähkötyöt. 

▪ Kaikki sähkökaapeloinnit, ellei muissa asiakirjoissa toisin mainita. 

▪ Alle 200 V jännitteisten järjestelmien kaapeloinnit tehdään toimittajien an-

tamien johtokaavioiden, piirikaavioiden sekä kytkentä- ja hälytyspistekaa-

vioiden mukaisesti. Johdot kuoritaan ja vedetään kojeiden holkkitiivistei-

den läpi sekä kytketään ryhmäkeskuksissa. 

▪ Kaikkien yli 200 V jännitteisten kaapelien kytkentä. 
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▪ Urakoitsija tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöi-

den alkua ao. urakoitsijoilta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohto-

jen mitoituksen ja määrän. 

▪ Urakoitsija osallistuu LVI-, säätö- ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, 

kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kauko-

ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden 

vastaanotto. 

▪ Urakoitsija asentaa ja kytkee piirustuksissa esitetyssä laajuudessa LVI-

laitteiden vaatimat ohjauskytkimet ja/tai ohjauspainikkeet. 

▪ Urakoitsija sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja 

keskusten paikoista sekä yhteisestä merkitsemistavasta kojeluettelon 

mukaisesti. Milloin em. tuntoelimet sijaitsevat muualla kuin IV-

konehuoneissa, on näistä luetteloissa ja kaavioissa paikkatieto. 

▪ Tekee elementteihin tulevien sähkö- ja telerasioiden sekä putkitusten 

elementtipiirustukset. Merkinnät tulee laatia sähköisessä muodossa (Au-

tocad- ohjelman, versio 2000, tukemassa formaatissa); mikäli jollain ura-

koitsijalla ei ole mahdollisuutta laatia reikämerkintöjä sähköisessä muo-

dossa, hän on velvollinen ostamaan merkintöjen tekemisen esimerkiksi 

ao. suunnittelijalta; muovi- tai paperikopioihin tehtyjä merkintöjä ei hyväk-

sytä. 

▪ Hankkii ja asentaa savunpoistojärjestelmän kaapelit ja kytkee savunpois-

toikkunoiden avausmoottoreihin laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti.  

▪ Asentaa ja johdottaa savunpoistoikkunoiden laukaisukeskuksen ja oh-

jauspainikkeet.  

▪ Hankkii, asentaa oven ulkopuoliset kaapelit.  

▪ Kaikkien sähköputkitusten hankinta ja asennus ovesta eteenpäin.  

▪ Kaikkien sähköjohdotusten ja -rasioiden merkinnät ja dokumentoinnit tur-

vajärjestelmissä.  

▪ Kaikkien mahdollisten välirasioiden hankinta, asennus ja kytkentä ovira-

sialta laitekeskukselle.  

▪ Kaikki kytkennät laitekaapilla (ei ristikytkennät) turvajärjestelmissä.  

▪ Videovalvonnan kaikkien sähköjohdotusten hankinta, asennus ja kytken-

tä.  

▪ Videovalvonnan sähköputkitusten hankinta ja asennus.  

▪ Merkkaa reiät, RU tekee (tarkennus yhteiset työmaapalvelut asiakirjas-

sa).  

▪ Kytkee 230V hanat.  

▪ Tekee saattolämmitykset.  

▪ Hankkii ja asentaa kaikki hälytys- ja automatiikkalaitteiden vaatimat säh-

köjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliittimille saakka.  

Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin.  

▪ Suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille. 
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▪ Kuorii johtojen päät ja asentaa ne kojeiden holkkitiivisteiden läpi.  Välira-

siat kytketään valmiiksi, samoin ryhmäjohdot.  Säätömoottorien sähkö-

johdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrot-

tamatta.  

▪ Merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähköselostuksen mukaises-

ti.  

▪ Huomioi häiriöjännitteiden estämiseksi, ettei samalla kaapelihyllylle 

asenneta vierekkäin rakennusautomaatiojärjestelmän heikkovirtakaape-

leita (tiedonsiirto-, mittaus-, säätökaapelit, tms.) ja suurivirtaisia ohjaus- 

tai syöttökaapeleita (esim. taajuusmuuttaja).  

▪ Hankkii rakennusautomaatiosuunnitelmien kenttälaiteluettelossa sähkö-

urakoitsijalle (SU) määrätyt laitteet ml. välirasiat.  

▪ Suojaa valaisimet ennen asennusta ”elmukelmulla”.  

▪ Toimittaa autolämmitys- ja ulkovalaisinperustukset. 

▪ Suunnitelmien mukaiset sähkötyöt nykyisen koulun tiloissa. 

 

2.4.1.1 Turvajärjestelmätyöt 

Sähkötöihin kuuluvat seuraavat turvajärjestelmätyöt suunnitelma-asiakirjojen 

mukaisesti: 

▪ palovaroitinjärjestelmä 

▪ rikosilmoitusjärjestelmä 

▪ kulunvalvontajärjestelmä 

▪ videovalvontajärjestelmä 

▪ Äänentoistojärjestelmä 

 

2.4.1.2 Muut sähkötöihin kuuluvat työt 

Edellä mainittu esitys ei ole sähkötöiden sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan säh-

kötöihin kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt sähkötyöt, joita 

ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 

 

2.5 Tilaajan erillisurakat 

Käynnissä oleva maanrakennusurakka (MRU) 

Mahdollisesti urakka-aikana aurinkosähköjärjestelmä ja varavoimakone 

 

2.6 Tilaajan erillishankinnat 

Tilaajan erillishankinnat 

▪ AV-laitteet 

▪ Irtokalusteet 

▪ Varavoimakone ja aurinkopaneelit 

▪ Käynnissä oleva maanrakennus-urakka (MRU) 
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