

Kunnanhallitus	§ 95	24.06.2020
Kunnanvaltuusto	§ 32	01.07.2020
Kunnanhallitus	§ 213	23.11.2020

Papinsaaren tiehoitokunnan anomus velan takaisinmaksuajan pidentämiseksi

Khall § 95

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660

Papinsaaren tiehoitokunta / toimitsijamies Tapio Taponen ja sihteeri Helena Taponen, on 15.6.2020 päivätyllä kirjeellä anonut seuraavaa:

"Papinsaaren tiehoitokunta anoo 14.2.2020 tehdyn velkakirjan suuruudeltaan 50 000,00 €:n takaisin maksun siirtämistä 31.12.2020 saakka. Lainan takaisinmaksuaika päättyy 31.7.2020, lainan lyhennyssuunnitelma oli maksaa takaisin yhdessä erässä. Syynä lainaajan jatkamista perustellaan sillan uudelleen rakentamisen valmistuksen viivästyminen, joka johtui poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Päijänteen vedenpinnan korkeus oli huomattava, jonka vuoksi sillan korkoa täytyi korottaa puoli metriä ja tästä aiheutui huomattavia lisäkustannuksia tiehoitokunnalle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyi 02.06.2020 uudeksi kustannusarvioksi 752 440,00 €. Avustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 564 330,00 €.

Sillan valmistumiselle on haettu jatkoaikaa ELY-keskukselta vuoden loppuun saakka varmuuden vuoksi. Maanrakennustöiden aloittaminen on johtunut viivästyneiden geo-suunnitelmien vuoksi."

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.1.2020 § 4 hyväksynyt Papinsaaren yksityistien tiekunnan esityksen 50.000 euron väliaikaisrahoituksen myöntämisestä tiekunnalle 31.7.2020 saakka. Hyväksytty velkakirja on oheismateriaalina.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Papinsaaren tiehoitokunnalle 50.000 euron väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuun jatkoaikaa 31.12.2020 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 32

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 213

Papinsaaren tiehoitokunta / toimitsijamies Tapio Taponen ja sihteeri Helena Taponen, on 15.11.2020 päivätyllä kirjeellä anonut seuraavaa:

"Papinsaaren tiehoitokunta anoo 14.2.2020 tehdyn velkakirjan suuruudeltaan 50 000,00 €:n takaisinmaksu lykkäystä 30.3.2021 saakka. Lainan takaisinmaksuaika päättyy 31.12.2020.

Syynä laina-ajan jatkamiseksi tiehoitokunta perustelee asian loppumaksatuksen keskeneräisyys.

29.10.2020 ELY-keskus on myöntänyt Papinsaaren tiehoitokunnalle yksityistielain 83 §:n mukaista valtionavustusta sillan uusimiseen. Uudeksi kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyi 847 608 euroa. Avustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 635 706 euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt jatkoaikaa 30.3.2021 saakka. Silloin hankkeen on valmistuttava ja viimeisen erän maksatushakemus tulee olla toimitettuna KEHA-keskukseen 30.3.2021 mennessä.

18.11.2020 on Papinsaaren sillan urakan jälkitarkastus ja taloudellinen loppuselvitys.

Tämän jälkeen, kun sillan urakka on vastaanotettu, puutteet korjattu, laatuaineisto hyväksytty, voi tiehoitokunta vasta anoa sillan projektin loppumaksatusta. ELY-keskukselta haettavat avustuserät viipyvät lähettämisestä noin 30 vrk ennen kuin tiekunta on saanut avustuksen tiekunnan tilille."

Kunnanvaltuusto on tämän lisäksi päättänyt kokouksessaan 14.9.2020 § 42 myöntää Papinsaaren yksityistien tiekunnalle enintään 100.000 euron väliaikaisrahoituksen siinä tilanteessa, jos tiekunnan rahatilanne vaatii väliaikaisrahoituksen ja päättää myöntää hallintojohtajalle valtuuden muuttaa tiekunnalle myönnettävän väliaikaisrahoituksen summaa tarvittaessa pienemmäksi. Papinsaaren yksityistien tiekunta ei ole tarvinnut ko. väliaikaisrahoitusta.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Papinsaaren tiehoitokunnalle 50.000 euron väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuun jatkoaikaa 31.3.2021 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.