

24.11.2020

Tilaja:

Kuhmoisten kunta
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen

Hanke:

Kuhmoisten koulu

ESITYS URAKOITSIJOIKSI

Tarjouspyynnöt:

Kuhmoisten koulun rakennus-, ilmanvaihto-, putki-, ja sähköurakkaa koskevat tarjouspyynnöt pvm. 30.09.2020 on julkaistu Hilmassa 11.10.2020 (2020-055220) ja TED:issä 14.10.2020 (220/s 200-483956) avoimen menettelyn kautta. Lisäksi suunnitteluaineisto ja lisäkirjeet (1-2 kpl) ovat olleet kaikkien urakoiden osalta haettavissa Sokopro-laskentaprojektipankin kautta.

Tarjousten avaus:

Tarjousten sisäänjättöaika päättyi 19.11.2020 klo 12.00. Tarjoukset tuli jättää määräaikaan mennessä ainoastaan laskentapankkiin.

Tarjousten avaukset on suoritettu 19.11.2011 tarjousten sisäänjättöajan päättymisen jälkeen klo 12.15 (avautuivat ko.kellonaikaan luettaviksi pankista) ja tilaisuudesta on laadittu urakoitain erilliset tarjousten avauspöytäkirjat.

Kustannukset:

Hankkeen urakkatarjouksiin (sis. MRU) perustuva kustannusarvio on kokonaisuudessaan 4 393 000 € (alv 0 %). Helmikuussa 2020 laskettu urakoiden yhteenlaskettu budjettihinta oli 4 400 000 € kun huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän asentaminen myöhempänä ajankohdana.

Esitys urakoitsijoiksi:

Esitämme, että koska 23.11.2020 pidetyissä selonottoneuvotteluissa ei ilmennyt mitään sel-
laista, mikä estäisi urakoitsijoiden valintaa, valitaan edullisimman urakkatarjouksen jättäneet
yritykset seuraavasti:

urakka/urakoitsija	urakkahinta (Alv 0 %)
- rakennusurakoitsija/RTN Rakennus Oy	2 940 000,00 €
- ilmanvaihtourakka/Ilmastointipalvelu Koskinen Oy	336 500,00 €
- putkiurakka/LVI-KAT Oy	348 200,00 €
- sähköurakka/Sähkö-Äijät Oy	386 800,00 €

Jyväskylä 24.11.2020

Sitowise Oy

Harri Valkonen

Liitteet: Urakoiden avauspöytäkirjat, yhteensä 4 kpl

